
Kontrafor M12
17 okt 2026 – 27 okt 2026
PRODUKTION / 7421 Förtjockardel
50 %
Grovbetong gavel
18 okt 2026 – 23 okt 2026
PRODUKTION / 742C Stödmur
80 %
Fundament J
16 okt 2026 – 25 okt 2026
PRODUKTION / 742A Krönlinje J
45 %
Stödmur
15 okt 2026 – 31 okt 2026
PRODUKTION / 742C Stödmur
16 %