Kontrafor M12
19 okt 2026 – 29 okt 2026
PRODUKTION / 7421 Förtjockardel
50 %

Grovbetong gavel
20 okt 2026 – 25 okt 2026
PRODUKTION / 742C Stödmur
80 %

Fundament J
18 okt 2026 – 27 okt 2026
PRODUKTION / 742A Krönlinje J
45 %

Stödmur
17 okt 2026 – 2 nov 2026
PRODUKTION / 742C Stödmur
16 %