
Kontrafor M12
13 okt 2026 – 23 okt 2026
PRODUKTION / 7421 Förtjockardel
50 %
Grovbetong gavel
14 okt 2026 – 19 okt 2026
PRODUKTION / 742C Stödmur
80 %
Fundament J
12 okt 2026 – 21 okt 2026
PRODUKTION / 742A Krönlinje J
45 %
Stödmur
11 okt 2026 – 27 okt 2026
PRODUKTION / 742C Stödmur
16 %