
Kontrafor M12
20 okt 2026 – 30 okt 2026
PRODUKTION / 7421 Förtjockardel
50 %
Grovbetong gavel
21 okt 2026 – 26 okt 2026
PRODUKTION / 742C Stödmur
80 %
Fundament J
19 okt 2026 – 28 okt 2026
PRODUKTION / 742A Krönlinje J
45 %
Stödmur
18 okt 2026 – 3 nov 2026
PRODUKTION / 742C Stödmur
16 %